

Budajenő Község Önkormányzata
2016. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és (adott esetben) mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Eljárásban való jog fenntartása	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának és befejezésének tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. árubeszerzés							
nem tervezett							
II. építési beruházás							
Felújítási munkálatok a Magtár épületén	45000000-7	nemzeti	Kbt. 115.§	2016. április	I. 2016. szeptember II. 2017. szeptember	nem	nem
Közvilágítás bővítés és felújítás	45000000-7	nemzeti	Kbt. 115.§	2016. május	2016. október	nem	nem
Útépítés és útfelújítás	45000000-7	nemzeti	Kbt. 115.§	2016. május	2016. október	nem	nem
iskola energetikai fejlesztése	45000000-7	nemzeti	Kbt. 115.§	2016. június	2017. augusztus	nem	nem
III. szolgáltatás							
nem tervezett							
IV. Építési koncesszió							
nem tervezett							
V. Szolgáltatási koncesszió							
nem tervezett							